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1 117kt Mo, 22.03.21 Fr, 16.07.21FACHTRAKT - GG - KELLER - Rechts 117kt

1.1 10at Mo, 19.04.21 Fr, 30.04.21Trockenbauarbeiten UK 10at

1.2 10at Mo, 03.05.21 Mo, 17.05.21Rohinstallation Elektro / HLS 10at

1.3 8at Di, 18.05.21 Fr, 28.05.21Trockenbauarbeiten 8at

1.4 68tt Mo, 22.03.21 Fr, 28.05.21Metallbauarbeiten 4at 4at

1.5 4at Mo, 31.05.21 Fr, 04.06.21Malerarbeiten 4at

1.6 20at Mo, 07.06.21 Fr, 02.07.21Elektro Endmontage 20at

1.7 4at Mo, 05.07.21 Do, 08.07.21Endmontage Kelleräume 4at

1.8 5at Mo, 12.07.21 Fr, 16.07.21Wiedereinzug Lagerräume 5at

2 115kt Mi, 28.04.21 Fr, 20.08.21BAUABSCHNITT 2 - CLUSTER 2 115kt

2.1 3at Mi, 28.04.21 Fr, 30.04.21Ausräumen / Umzug Cluster 2 3at

3 4at Di, 06.04.21 Fr, 09.04.21Osterferien 2021 4at

2.2 9at Mo, 03.05.21 Fr, 14.05.21Abbrucharbeiten 9at

2.3 5at Mo, 17.05.21 Fr, 21.05.21Freimessung KMF 5at

2.4 4at Di, 25.05.21 Fr, 28.05.21Abbrucharbeiten Elektro / HLS 4at

2.5 10at Di, 25.05.21 Di, 08.06.21Rohinstallation Elektro / HLS 10at

4 8at Di, 25.05.21 Fr, 04.06.21Pfingstferien 2021 8at

2.6 20at Mi, 09.06.21 Di, 06.07.21Trockenbauarbeiten 20at

2.7 15at Mo, 21.06.21 Fr, 09.07.21Malerarbeiten 15at

2.8 25at Mo, 12.07.21 Fr, 13.08.21Elektro Endmontage 25at

2.9 2at Mo, 03.05.21 Di, 04.05.21Tischler Provisorium + Aufmass 2at

2.10 5at Mo, 28.06.21 Fr, 02.07.21Metallbauarbeiten 5at

2.11 62at Mo, 03.05.21 Fr, 30.07.21Tischler Türen Lieferzeit 62at

2.12 5at Mo, 02.08.21 Fr, 06.08.21Tischler Türen 5at

2.13 3at Mo, 09.08.21 Mi, 11.08.21Restarbeiten Cluster 2 3at

2.14 3at Mo, 16.08.21 Mi, 18.08.21Baurenigungsarbeiten Cluster 2 3at

2.15 2at Do, 19.08.21 Fr, 20.08.21Wiedereinzug Klassen Cluster 2 2at

5 32at Fr, 30.07.21 Mo, 13.09.21Sommerferien 2021 32at

6 145kt Mo, 03.05.21 Fr, 24.09.21AULA (taktweise) 145kt

6.1 9at Mo, 03.05.21 Fr, 14.05.21Trockenbau / Promatierung Türen 9at

6.2 9at Mo, 17.05.21 Fr, 28.05.21Rohbauarbeiten RWA 9at

6.3 36at Fr, 28.05.21 Mo, 19.07.21UK Trockenbauarbeiten 36at

6.4 26at Mo, 14.06.21 Mo, 19.07.21Elektroarbeiten Rohmontage 26at

6.5 10at Mo, 19.07.21 Fr, 30.07.21Dachabdichtingsarbeiten Einbau RWA 10at

6.6 21at Mo, 02.08.21 Mo, 30.08.21Trockenbauarbeiten 21at

6.7 106tt Mo, 17.05.21 Mo, 30.08.21Meltallbauarbeiten RS-Türen 4at 11at
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6.8 9at Di, 17.08.21 Fr, 27.08.21Malerarbeiten / Rohbauarbeiten 9at

6.9 13at Mi, 01.09.21 Fr, 17.09.21Elektroarbeiten Rohmontage 13at

6.10 5at Mo, 20.09.21 Fr, 24.09.21Baureinigungsarbeiten 5at

7 95kt Di, 01.06.21 Fr, 03.09.21LEHRER - / FACHTRAKT - EG - (HLSE OG-GG)  R. 95kt

7.1 13at Di, 01.06.21 Fr, 18.06.21Abbrucharbeiten 13at

7.2 5at Mo, 21.06.21 Fr, 25.06.21Freimessung KMF 5at

7.3 10at Mo, 28.06.21 Fr, 09.07.21Rohinstallation HLS 10at

7.4 15at Mo, 12.07.21 Fr, 30.07.21Trockenbauarbeiten 15at

7.5 10at Mo, 02.08.21 Fr, 13.08.21Malerarbeiten 10at

7.6 10at Mo, 16.08.21 Fr, 27.08.21Elektro Endmontage 10at

7.7 67tt Di, 08.06.21 Fr, 13.08.21Tischlerarbeiten 4at 5at

7.8 67tt Di, 08.06.21 Fr, 13.08.21Metallbauarbeiten 4at 5at

7.9 5at Mo, 16.08.21 Fr, 20.08.21Trockenbau / Tür - nacharbeiten 5at

7.10 5at Mo, 30.08.21 Fr, 03.09.21Wiedereinzug EG 5at

8 110kt Mo, 16.08.21 Fr, 03.12.21BAUABSCHNITT 3 - CLUSTER 3 110kt

8.1 5at Mo, 16.08.21 Fr, 20.08.21Ausräumen / Umzug Cluster 5at

8.2 2at Mo, 23.08.21 Di, 24.08.21Tischler Provisorium + Aufmass 2at

8.3 10at Mo, 23.08.21 Fr, 03.09.21Abbrucharbeiten 10at

8.4 5at Mo, 06.09.21 Fr, 10.09.21Freimessung KMF 5at

8.5 5at Mo, 13.09.21 Fr, 17.09.21Abbrucharbeiten Elektro / HLS 5at

8.6 15at Mo, 13.09.21 Fr, 01.10.21Rohinstallation Elektro / HLS 15at

8.7 20at Mo, 04.10.21 Fr, 29.10.21Trockenbauarbeiten 20at

8.8 9at Mo, 25.10.21 Fr, 05.11.21Malerarbeiten 9at

8.9 20at Di, 02.11.21 Mo, 29.11.21Elektro Endmontage 20at

8.10 62at Mo, 23.08.21 Mi, 17.11.21Tischler Türen Lieferzeit 62at

8.11 5at Mo, 15.11.21 Fr, 19.11.21Tischler Türen 5at

8.12 68tt Mo, 13.09.21 Fr, 19.11.21Metallbauarbeiten 5at 5at

8.13 5at Mo, 22.11.21 Fr, 26.11.21Restarbeiten Cluster 5at

9 4at Di, 02.11.21 Fr, 05.11.21Herbstferien 2021 4at

8.14 3at Mo, 29.11.21 Mi, 01.12.21Baurenigungsarbeiten 3at

8.15 3at Mi, 01.12.21 Fr, 03.12.21Wiedereinzug Klassen Cluster 3at

10 124kt Mo, 06.12.21 Fr, 08.04.22BAUABSCHNITT 4 - CLUSTER 4 124kt

10.1 5at Mo, 06.12.21 Fr, 10.12.21Ausräumen / Umzug Cluster 5at

10.2 2at Mo, 13.12.21 Di, 14.12.21Tischler Provisorium + Aufmass 2at

10.3 10at Mo, 13.12.21 Fr, 24.12.21Abbrucharbeiten 10at
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10.4 9at Mo, 27.12.21 Fr, 07.01.22Freimessung KMF 9at

10.5 5at Mo, 10.01.22 Fr, 14.01.22Abbrucharbeiten Elektro / HLS 5at

11 11at Do, 23.12.21 Fr, 07.01.22Weihnachtsferien 2021 11at

10.6 10at Mo, 17.01.22 Fr, 28.01.22Rohinstallation Elektro / HLS 10at

10.7 19at Di, 01.02.22 Fr, 25.02.22Trockenbauarbeiten 19at

10.8 20at Di, 01.03.22 Mo, 28.03.22Elektro Endmontage 20at

10.9 96tt Mo, 20.12.21 Fr, 25.03.22Tischlerarbeiten 5at 5at

10.10 96tt Mo, 20.12.21 Fr, 25.03.22Metallbauarbeiten 5at 9at

10.11 10at Mo, 21.02.22 Fr, 04.03.22Malerarbeiten 10at

10.12 5at Mo, 28.03.22 Fr, 01.04.22Endmontage Cluster 5at

10.13 3at Mo, 04.04.22 Mi, 06.04.22Baurenigungsarbeiten 3at

10.14 3at Mi, 06.04.22 Fr, 08.04.22Wiedereinzug Klassen Cluster 3at

12 182kt Di, 01.03.22 Mo, 29.08.22FACHTRAKT - EG - OG - GG - Links 182kt

12.1 13at Di, 01.03.22 Do, 17.03.22Abbrucharbeiten 13at

12.2 5at Di, 22.03.22 Mo, 28.03.22Freimessung KMF 5at

12.3 9at Di, 29.03.22 Fr, 08.04.22Rohbauarbeiten 9at

12.4 20at Di, 05.04.22 Mi, 04.05.22Rohinstallation HLS + E 20at

12.5 25at Fr, 29.04.22 Fr, 03.06.22Trockenbauarbeiten 25at

12.6 10at Mo, 30.05.22 Mo, 13.06.22Malerarbeiten 10at

12.7 29at Di, 07.06.22 Mo, 18.07.22Elektro Endmontage EG / OG 29at

12.8 29at Mo, 18.07.22 Do, 25.08.22Elektro Endmontage KG 29at

12.9 112tt Di, 01.03.22 Mo, 20.06.22Tischlerarbeiten 4at 5at

12.10 71tt Mo, 02.05.22 Mo, 11.07.22Metallbauarbeiten 4at 5at

12.11 10at Mo, 20.06.22 Fr, 01.07.22Rauchschutzvorhänge 10at

12.12 14at Mo, 18.07.22 Do, 04.08.22Trockenbau / Tür - nacharbeiten + Flur Decke 14at

12.13 5at Di, 23.08.22 Mo, 29.08.22Wiedereinzug 5at

13 124kt Mo, 11.04.22 Fr, 12.08.22BAUABSCHNITT 5 - CLUSTER 5 124kt

13.1 5at Mo, 11.04.22 Di, 19.04.22Ausräumen / Umzug Cluster 5at

14 5at Do, 14.04.22 Fr, 22.04.22Osterferien 2022 5at

13.2 10at Di, 19.04.22 Mo, 02.05.22Abbrucharbeiten 10at

13.3 5at Mo, 02.05.22 Fr, 06.05.22Freimessung KMF 5at

13.4 5at Mo, 09.05.22 Fr, 13.05.22Abbrucharbeiten Elektro / HLS 5at

13.5 14at Mo, 09.05.22 Fr, 27.05.22Rohinstallation Elektro / HLS 14at

15 8at Di, 07.06.22 Fr, 17.06.22Pfingstferien 2022 8at

13.6 20at Mo, 30.05.22 Di, 28.06.22Trockenbauarbeiten 20at

13.7 17at Mo, 04.07.22 Di, 26.07.22Elektro Endmontage 17at
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13.8 66tt Mo, 09.05.22 Mi, 13.07.22Tischlerarbeiten 5at 5at

13.9 72tt Mo, 09.05.22 Di, 19.07.22Metallbauarbeiten 5at 9at

13.10 10at Mo, 27.06.22 Fr, 08.07.22Malerarbeiten 10at

13.11 5at Mo, 01.08.22 Fr, 05.08.22Endmontage Cluster 5at

13.12 3at Mo, 08.08.22 Mi, 10.08.22Baurenigungsarbeiten 3at

13.13 2at Do, 11.08.22 Fr, 12.08.22Wiedereinzug Klassen Cluster 2at

16 81kt Mo, 01.08.22 Do, 20.10.22BAUABSCHNITT 6 - Kriechkeller 81kt

16.1 5at Mo, 01.08.22 Fr, 05.08.22Abbrucharbeiten Elektro / HLS 5at

16.2 15at Mo, 08.08.22 Fr, 26.08.22Rohinstallation Elektro / HLS 15at

16.3 38at Mo, 29.08.22 Do, 20.10.22Elektro Endmontage 38at

17 54at Mo, 15.08.22 Fr, 28.10.22Restarbeiten + Abnahmen 

18 4at Mo, 31.10.22 Fr, 04.11.22Herbstferien 2022


