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Lohr Architekten
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1 334at Do, 07.06.18 Mi, 02.10.19Voruntersuchungen / Bestandserfassung Voruntersuchungen / Bestandserfassung

2 343at Mo, 03.09.18 Fr, 17.01.20Ausführungsplanung 1.Paket Ausführungsplanung 1.Paket

3 180at Mo, 29.04.19 Fr, 17.01.20Erstellung LVs 1. Paket Erstellung LVs 1. Paket

4 65at Do, 16.01.20 Fr, 17.04.20
Ausschreibungspaket 1 (14 WO) Ausschreibungspaket 1 (14 WO)

4.1 1at Do, 16.01.20 Do, 16.01.20Veröffentlichung VeröffentlichungDo, 16.01.20

4.2 25at Mo, 20.01.20 Fr, 21.02.20Laufzeit LVs  (5 Wochen) Laufzeit LVs  (5 Wochen)Mo, 20.01.20

4.3 20at Mo, 24.02.20 Fr, 20.03.20Angebotsprüfung (4 Wochen) Angebotsprüfung (4 Wochen)Mo, 24.02.20

4.4 18at Mo, 23.03.20 Fr, 17.04.20Vergabe (4 Wochen) Vergabe (4 Wochen)Mo, 23.03.20

5 101at Mo, 20.04.20 Fr, 11.09.20Technische Klärung / Vorlauf Abbruch Technische Klärung / Vorlauf AbbruchMo, 20.04.20

6 1at Mo, 14.09.20 Mo, 14.09.20Beginn 1.BA Beginn 1.BAMo, 14.09.20

7 395at Mo, 14.09.20 Fr, 01.04.22Bauzeit 1.BA Bauzeit 1.BAMo, 14.09.20

8 251at Mo, 23.11.20 Fr, 19.11.21Sanierung Decken 1.BA Sanierung Decken 1.BAMo, 23.11.20

9 1at Mo, 13.09.21 Mo, 13.09.21Beginn 2.BA Beginn 2.BAMo, 13.09.21

10 394at Mo, 13.09.21 Fr, 31.03.23Bauzeit 2.BA Bauzeit 2.BAMo, 13.09.21

11 252at Mo, 22.11.21 Fr, 18.11.22Sanierung Decken 2.BA Sanierung Decken 2.BAMo, 22.11.21


