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1 20at Mo, 27.01.20 Fr, 21.02.20Überarbeitung Brandschutzkonzept 20at

2 5at Mo, 24.02.20 Fr, 28.02.20Einarbeitung Brandschutzkonzept 5at

3 15tt Fr, 28.02.20 Fr, 13.03.20PCB Raumluftmessung 2at5at

4 10at Do, 05.03.20 Mi, 18.03.20Ausschreibung Schulcontainer 10at

5 15at Mo, 23.03.20 Di, 14.04.20Elektro Entwurf + Kostenberechnung 15at

6 62at Mi, 18.03.20 Fr, 19.06.20Bauantrag Schulcontainer 62at

7 51kt Mo, 24.02.20 Di, 14.04.20Ausführungsplanung LPH 5 51kt

8 40at Mo, 06.04.20 Fr, 05.06.20Ausschreibung LPH 6 40at

8.1 10at Mo, 06.04.20 Di, 21.04.20Abbrucharbeiten 10at

8.2 5at Mi, 15.04.20 Di, 21.04.20Rohbauarbeiten 5at

8.3 5at Mi, 15.04.20 Di, 21.04.20Trockenbauarbeiten 5at

8.4 7at Mi, 22.04.20 Do, 30.04.20Metallbauarbeiten 7at

8.5 10at Mo, 04.05.20 Fr, 15.05.20Tischlerarbeiten 10at

8.6 9at Mo, 18.05.20 Fr, 29.05.20Trockenbauarbeiten 9at

8.7 5at Mo, 25.05.20 Fr, 29.05.20Malerarbeiten 5at

8.8 4at Di, 02.06.20 Fr, 05.06.20Brandschutzvorhänge 4at

8.9 4at Di, 02.06.20 Fr, 05.06.20Dachabdichtungsarbeiten 4at

8.10 4at Di, 02.06.20 Fr, 05.06.20Baureinigungsarbeiten 4at

8.11 19at Mo, 06.04.20 Di, 05.05.20Elektroinstallation 19at

8.12 10at Mo, 06.04.20 Di, 21.04.20HLS 10at

9 67at Mi, 18.03.20 Fr, 26.06.20Gemeinderatssitzung 15.06.2020 67at

9.1 35at Mi, 18.03.20 Fr, 08.05.20Veröffentlichung + Bearbeitung 35at

9.2 14at Mo, 11.05.20 Fr, 29.05.20Submission + Vergabevorschlag 14at

9.3 8at Di, 02.06.20 Fr, 12.06.20Vorlaufzeit Gemeinderat 8at

9.4 1at Mo, 15.06.20 Mo, 15.06.20Gemeinderatssitzung 15.06.2020 1at

9.5 10at Mo, 15.06.20 Fr, 26.06.20Vorlaufzeit AN 10at

10 69at Di, 21.04.20 Do, 30.07.20Gemeinderatssitzung 20.07.2020 69at

10.1 35at Di, 21.04.20 Fr, 12.06.20Veröffentlichung + Bearbeitung 35at

10.2 15at Mo, 15.06.20 Fr, 03.07.20Submission + Vergabevorschlag 15at

10.3 10at Mo, 06.07.20 Fr, 17.07.20Vorlaufzeit Gemeinderat 10at

10.4 1at Mo, 20.07.20 Mo, 20.07.20Gemeinderatssitzung 20.07.2020 1at

10.5 9at Mo, 20.07.20 Do, 30.07.20Vorlaufzeit AN 9at
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11 69at Mo, 29.06.20 Do, 01.10.20Gemeinderatssitzung 21.09.2020 69at

11.1 35at Mo, 29.06.20 Fr, 14.08.20Veröffentlichung + Bearbeitung 35at

11.2 15at Mo, 17.08.20 Fr, 04.09.20Submission + Vergabevorschlag 15at

11.3 10at Mo, 07.09.20 Fr, 18.09.20Vorlaufzeit Gemeinderat 10at

11.4 1at Mo, 21.09.20 Mo, 21.09.20Gemeinderatssitzung 21.09.2020 1at

11.5 9at Mo, 21.09.20 Do, 01.10.20Vorlaufzeit AN 9at

12 8at Di, 02.06.20 Fr, 12.06.20Pfingstferien 2020 8at

13 31at Do, 30.07.20 Do, 10.09.20Sommerferien 2020 31at

14 154kt Di, 28.07.20 Mo, 28.12.20LERNATELIER 3 154kt

14.1 2at Di, 28.07.20 Mi, 29.07.20Freischalten / Rückbau Elektro 2at

14.2 19at Do, 30.07.20 Di, 25.08.20Abbrucharbeiten 19at

14.3 18at Mi, 19.08.20 Fr, 11.09.20Erd-Rohbauarbeiten 18at

14.4 77tt Do, 17.09.20 Mi, 02.12.20Trockenbauarbeiten 10at10at 10at

14.5 70tt Do, 01.10.20 Mi, 09.12.20Malerarbeitenarbeiten 5at 5at

14.6 5at Mo, 19.10.20 Fr, 23.10.20Gussasphaltarbeiten 5at

14.7 70tt Do, 10.09.20 Mi, 18.11.20Fenster-/Metallbauarbeiten 5at 5at

14.8 5at Mo, 16.11.20 Fr, 20.11.20Bodenbelagsarbeiten 5at

14.9 63tt Do, 15.10.20 Mi, 16.12.20Tischlerarbeiten 5at 5at

14.10 70at Mo, 21.09.20 Mo, 28.12.20TGA 70at

15 41at Mo, 22.06.20 Mo, 17.08.20Schulcontainer Lieferzeit 41at

16 6at Mo, 10.08.20 Mo, 17.08.20Anschluss Elektro 6at

17 LEHRER - / FACHTRAKT - GG

18 12at Mo, 13.07.20 Di, 28.07.20Ausräumen / Umzug Cluster GG 12at

19 5at Mo, 27.07.20 Fr, 31.07.20Anschluss Elektro 5at

20 10at Mo, 03.08.20 Fr, 14.08.20Abbrucharbeiten 10at

21 5at Mo, 17.08.20 Fr, 21.08.20Freimessung KMF 5at

22 AULA 

23 3at Mo, 27.07.20 Mi, 29.07.20Ausräumen Aula 3at

24 5at Do, 23.07.20 Mi, 29.07.20Freischalten / Rückbau Elektro 5at

25 17at Do, 30.07.20 Fr, 21.08.20Abbrucharbeiten Aula 17at

26 31at Do, 30.07.20 Do, 10.09.20Sommerferien 2020 31at

27 10at Mo, 10.08.20 Fr, 21.08.20Abbrucharbeiten Aula Elektro 10at

28 5at Mo, 24.08.20 Fr, 28.08.20Freimessung 5at

29 10at Mo, 31.08.20 Fr, 11.09.20Rohinstallation Elektro Aula 10at
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30 BAUABSCHNITT 1 - CLUSTER 1 

31 5at Mo, 07.09.20 Fr, 11.09.20Ausräumen / Umzug Cluster 1 5at

32 10at Mo, 14.09.20 Fr, 25.09.20Abbrucharbeiten 10at

33 5at Mo, 28.09.20 Fr, 02.10.20Freimessung KMF 5at

34 10at Mo, 05.10.20 Fr, 16.10.20Abbrucharbeiten Elektro + HLS? 10at

35 15at Mo, 19.10.20 Fr, 06.11.20Rohinstallation Elektro 15at

36 6at Mo, 26.10.20 Mo, 02.11.20Herbstferien 2020 6at

37 20at Mo, 09.11.20 Fr, 04.12.20Trockenbauarbeiten 20at

38 68tt Mo, 05.10.20 Fr, 11.12.20Tischlerarbeiten 5at 5at

39 75tt Mo, 05.10.20 Fr, 18.12.20Metallbauarbeiten 5at 10at

40 4at Mo, 07.12.20 Do, 10.12.20Malerarbeiten 4at

41 5at Mo, 14.12.20 Fr, 18.12.20Endmontage Cluster 1 5at

42 5at Mo, 14.12.20 Fr, 18.12.20Baurenigungsarbeiten Cluster 1 5at

43 4at Mo, 21.12.20 Do, 24.12.20Wiedereinzug Klassen Cluster 1 4at

44 10at Mi, 23.12.20 Fr, 08.01.21Weihnachtsferien 2020 10at

45 10at Mo, 04.01.21 Mo, 18.01.21Restarbeiten Cluster 1 10at

46 BAUABSCHNITT 2 - CLUSTER 2

47 4at Mo, 04.01.21 Fr, 08.01.21Ausräumen / Umzug Cluster 2 4at

48 10at Mo, 11.01.21 Fr, 22.01.21Abbrucharbeiten 10at

49 5at Mo, 25.01.21 Fr, 29.01.21Freimessung KMF 5at

50 10at Mo, 01.02.21 Fr, 12.02.21Abbrucharbeiten Elektro 10at

51 15at Mo, 15.02.21 Fr, 05.03.21Rohinstallation Elektro 15at

52 19at Mo, 08.03.21 Do, 01.04.21Trockenbauarbeiten 19at

53 71tt Mo, 01.02.21 Mo, 12.04.21Tischlerarbeiten 5at 5at

54 75tt Mo, 01.02.21 Fr, 16.04.21Metallbauarbeiten 5at 9at

55 4at Di, 06.04.21 Fr, 09.04.21Malerarbeiten 4at

56 5at Mo, 12.04.21 Fr, 16.04.21Endmontage Cluster 2 5at

57 9at Do, 15.04.21 Di, 27.04.21Osterferien 2021 9at

58 5at Mo, 19.04.21 Fr, 23.04.21Baurenigungsarbeiten Cluster 2 5at

59 5at Mo, 26.04.21 Fr, 30.04.21Wiedereinzug Klassen Cluster 2 5at

60 10at Mo, 03.05.21 Mo, 17.05.21Restarbeiten Cluster 2 10at

61 BAUABSCHNITT 3 - CLUSTER 3

62 5at Mo, 03.05.21 Fr, 07.05.21Ausräumen / Umzug Cluster 3 5at

63 9at Mo, 10.05.21 Fr, 21.05.21Abbrucharbeiten 9at

64 4at Di, 25.05.21 Fr, 28.05.21Freimessung KMF 4at
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65 9at Di, 25.05.21 Mo, 07.06.21Pfingstferien 2021 9at

66 9at Mo, 31.05.21 Fr, 11.06.21Abbrucharbeiten Elektro 9at

67 15at Mo, 14.06.21 Fr, 02.07.21Rohinstallation Elektro 15at

68 19at Mo, 05.07.21 Do, 29.07.21Trockenbauarbeiten 19at

69 68tt Mo, 31.05.21 Fr, 06.08.21Tischlerarbeiten 4at 5at

70 74tt Mo, 31.05.21 Do, 12.08.21Metallbauarbeiten 4at 9at

71 4at Mo, 09.08.21 Do, 12.08.21Malerarbeiten 4at

72 5at Mo, 16.08.21 Fr, 20.08.21Endmontage Cluster 3 5at

73 5at Mo, 23.08.21 Fr, 27.08.21Baurenigungsarbeiten Cluster 3 5at

74 5at Mo, 30.08.21 Fr, 03.09.21Wiedereinzug Klassen Cluster 3 5at

75 10at Mo, 06.09.21 Fr, 17.09.21Restarbeiten Cluster 3 10at

76 32at Fr, 30.07.21 Mo, 13.09.21Sommerferien 2021 32at

77 AULA TEiL 1

78 75tt Mo, 31.05.21 Fr, 13.08.21Meltallbauarbeiten 4at 11at

79 21at Fr, 30.07.21 Fr, 27.08.21Trockenbauarbeiten 21at

80 10at Mo, 30.08.21 Fr, 10.09.21Malerarbeiten / Rohbauarbeiten 10at

81 LEHRER - / FACHTRAKT - EG (Teil 1)

82 12at Mi, 04.08.21 Do, 19.08.21Abbrucharbeiten 12at

83 5at Mi, 18.08.21 Di, 24.08.21Freimessung KMF 5at

84 LEHRER - / FACHTRAKT - OG

85 7at Do, 29.07.21 Fr, 06.08.21Abbrucharbeiten 7at

86 5at Mo, 09.08.21 Fr, 13.08.21Freimessung KMF 5at

87 5at Mo, 16.08.21 Fr, 20.08.21Rohinstallation Elektro 5at

88 10at Mo, 23.08.21 Fr, 03.09.21Trockenbauarbeiten 10at

89 67tt Di, 06.07.21 Fr, 10.09.21Tischlerarbeiten 4at 5at

90 5at Mo, 06.09.21 Fr, 10.09.21Malerarbeiten 5at

91 BAUABSCHNITT 4 - CLUSTER 4

92 5at Mo, 06.09.21 Fr, 10.09.21Ausräumen / Umzug Cluster 4 5at

93 10at Mo, 13.09.21 Fr, 24.09.21Abbrucharbeiten 10at

94 5at Mo, 27.09.21 Fr, 01.10.21Freimessung KMF 5at

95 10at Mo, 04.10.21 Fr, 15.10.21Abbrucharbeiten Elektro 10at

96 14at Mo, 18.10.21 Fr, 05.11.21Rohinstallation Elektro 14at

97 4at Di, 02.11.21 Fr, 05.11.21Herbstferien 2021 4at

98 20at Mo, 08.11.21 Fr, 03.12.21Trockenbauarbeiten 20at
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99 68tt Mo, 04.10.21 Fr, 10.12.21Tischlerarbeiten 4at 5at

100 74tt Mo, 04.10.21 Do, 16.12.21Metallbauarbeiten 4at 9at

101 4at Di, 14.12.21 Fr, 17.12.21Malerarbeiten 4at

102 5at Mo, 20.12.21 Fr, 24.12.21Endmontage Cluster 4 5at

103 11at Do, 23.12.21 Fr, 07.01.22Weihnachtsferien 2021 11at

104 5at Mo, 27.12.21 Fr, 31.12.21Baurenigungsarbeiten Cluster 4 5at

105 4at Mo, 03.01.22 Fr, 07.01.22Wiedereinzug Klassen Cluster 4 4at

106 10at Mo, 10.01.22 Fr, 21.01.22Restarbeiten Cluster 4 10at

107 LEHRER - / FACHTRAKT - EG (Teil 2)

108 7at Mo, 27.09.21 Di, 05.10.21Abbrucharbeiten 7at

109 5at Mo, 11.10.21 Fr, 15.10.21Freimessung KMF 5at

110 5at Mo, 18.10.21 Fr, 22.10.21Rohinstallation Elektro 5at

111 10at Mo, 25.10.21 Mo, 08.11.21Trockenbauarbeiten 10at

112 68tt Mo, 06.09.21 Fr, 12.11.21Tischlerarbeiten 4at 5at

113 5at Mo, 08.11.21 Fr, 12.11.21Malerarbeiten 5at

114 BAUABSCHNITT 5 - CLUSTER 5

115 5at Mo, 10.01.22 Fr, 14.01.22Ausräumen / Umzug Cluster 5 5at

116 10at Mo, 17.01.22 Fr, 28.01.22Abbrucharbeiten 10at

117 5at Mo, 31.01.22 Fr, 04.02.22Freimessung KMF 5at

118 10at Mo, 07.02.22 Fr, 18.02.22Abbrucharbeiten Elektro 10at

119 14at Mo, 21.02.22 Do, 10.03.22Rohinstallation Elektro 14at

120 20at Do, 10.03.22 Mi, 06.04.22Trockenbauarbeiten 20at

121 67tt Mo, 07.02.22 Do, 14.04.22Tischlerarbeiten 5at 5at

122 75tt Mo, 07.02.22 Fr, 22.04.22Metallbauarbeiten 5at 9at

123 5at Do, 14.04.22 Fr, 22.04.22Osterferien 2022 5at

124 4at Di, 19.04.22 Fr, 22.04.22Malerarbeiten 4at

125 5at Mo, 25.04.22 Fr, 29.04.22Endmontage Cluster 5 5at

126 5at Mo, 02.05.22 Fr, 06.05.22Baurenigungsarbeiten Cluster 5 5at

127 5at Mo, 09.05.22 Fr, 13.05.22Wiedereinzug Klassen Cluster 5 5at

128 10at Mo, 16.05.22 Mo, 30.05.22Restarbeiten Cluster 5 10at

129 8at Di, 07.06.22 Fr, 17.06.22Pfingstferien 2022 8at

130 LEHRER - / FACHTRAKT - GG

131 15at Mo, 30.05.22 Di, 21.06.22Rohinstallation Elektro 15at

132 9at Mo, 20.06.22 Do, 30.06.22Trockenbauarbeiten 9at

133 71tt Mo, 25.04.22 Mo, 04.07.22Tischlerarbeiten 4at 4at



Datei: KET_Bauzeitenplan_200420.PPL Bauzeitenplan Seite 6 von 6

Projektnummer: 1501 KET_Bauzeitenplan

Pos Vorgang Dauer Start Ende

2020

1. Quart.

J

2020

1

Feb Mrz Apr

2. Q

Mai Jun Jul

3. Q

Aug Sep Okt

4. Q

Nov Dez Jan

2021

1. Q

Feb Mrz Apr

2. Q

Mai Jun Jul

3. Q

Aug Sep Okt

4. Q

Nov Dez Jan

2022

1. Q

Feb Mrz Apr

2. Q

Mai Jun Jul

3. Q

Aug Sep Okt

4. Q

Projektzeitrahmen von Mi, 01.01.20 bis Fr, 25.11.22

Kalender: Baden-Württemberg (eingebettet)

Druckdatum: 20.04.2020 15:54

Filter: 

Bearbeiter: 

STUDIO  S F

Simon Fischer & Architekten GmbH

Melchiorstr. 2

D-68167 Mannheim

Tel. +49 621 18 19 27 10

e-Mail: mail@studiosf.de

er
st

el
lt

 m
it

 p
ro

-P
la

n
 6

 (
6

.0
.0

.4
8

) 
   

Se
ri

en
 N

r.
: 2

9
7

9
   

 L
iz

en
z 

fü
r 

St
u

d
io

 S
 F

, M
an

n
h

ei
m

134 5at Mo, 04.07.22 Fr, 08.07.22Malerarbeiten 5at

135 5at Mo, 11.07.22 Fr, 15.07.22Endmontage Kelleräume 5at

136 9at Mo, 18.07.22 Do, 28.07.22Wiedereinzug Lagerräume 9at

137 AULA TEIL 2

138 79tt Di, 24.05.22 Mi, 10.08.22Meltallbauarbeiten 4at 11at

139 21at Mi, 27.07.22 Mi, 24.08.22Trockenbauarbeiten 21at

140 10at Mo, 22.08.22 Fr, 02.09.22Malerarbeiten 10at

141 5at Mo, 05.09.22 Fr, 09.09.22Dachabdichtungsarbeiten 5at

142 LEHRER - / FACHTRAKT - EG (LEHRER)

143 5at Fr, 29.07.22 Do, 04.08.22Rohinstallation Elektro 5at

144 10at Mo, 01.08.22 Fr, 12.08.22Trockenbauarbeiten 10at

145 68tt Mo, 13.06.22 Fr, 19.08.22Tischlerarbeiten 4at 5at

146 5at Mo, 22.08.22 Fr, 26.08.22Malerarbeiten 5at

147 5at Mo, 29.08.22 Fr, 02.09.22Baurenigungsarbeiten 5at

148 5at Mo, 05.09.22 Fr, 09.09.22Wiedereinzug Klassen EG 5at

149 32at Do, 28.07.22 Fr, 09.09.22Sommerferien 2022 32at

150 4at Mo, 31.10.22 Fr, 04.11.22Herbstferien 2022


