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1 Uberarbeitung Brandschutzkonzept 20at Mo, 27.01.20 Fr, 21.02.20 l]]] 20at

2 Einarbeitung Brandschutzkonzept Sat Mo, 24.02.20 Fr, 28.02.20 I Sat

3 PCB Raumluftmessung 15tt|  Fr, 28.02.20 Fr, 13.03.20 [l §5a

4 Ausschreibung Schulcontainer 10at Do, 05.03.20 Mi, 18.03.20 [l] 10at

5 Elektro Entwurf + Kostenberechnung 15at| Mo, 23.03.20 Di, 14.04.20 I 15at

6 Bauantrag Schulcontainer 62at Mi, 18.03.20 Fr, 19.06.20 E: 62at

7 Ausfithrungsplanung LPH 5 51kt| Mo, 24.02.20 Di, 14.04.20 PR 51 kt

8 _ 40at| Mo, 06.04.20|  Fr, 05.06.20 [prm— 40at

8.1 Abbrucharbeiten 10at Mo, 06.04.20 Di, 21.04.20 |:| 10at

8.2 Rohbauarbeiten 5at Mi, 15.04.20 Di, 21.04.20 |:| 5at

8.3 Trockenbauarbeiten Sat Mi, 15.04.20 Di, 21.04.20 |:| Sat

8.4 Metallbauarbeiten 7at Mi, 22.04.20 Do, 30.04.20 |:| 7at

8.5 Tischlerarbeiten 10at Mo, 04.05.20 Fr, 15.05.20 |:| 10at

8.6 Trockenbauarbeiten 9at Mo, 18.05.20 Fr, 29.05.20 |:| 9at

8.7 Malerarbeiten 5at Mo, 25.05.20 Fr, 29.05.20 |:| 5at

8.8 Brandschutzvorhéange 4at Di, 02.06.20 Fr, 05.06.20 |] dat

8.9 Dachabdichtungsarbeiten 4at Di, 02.06.20 Fr, 05.06.20 |] 4at

8.10 Baureinigungsarbeiten 4at Di, 02.06.20 Fr, 05.06.20 |] 4at

8.11 Elektroinstallation 19at| Mo, 06.04.20 Di, 05.05.20 [T7]19at

8.12 HLS 10at Mo, 06.04.20 Di, 21.04.20 |:| 10at

9 Gemeinderatssitzung 15.06.2020 67at| Mi, 18.03.20|  Fr, 26.06.20 r————7at

9.1 Verdffentlichung + Bearbeitung 35at| Mi, 18.03.20|  Fr, 08.05.20 [: 35at

9.2 Submission + Vergabevorschlag 1l4at Mo, 11.05.20 Fr, 29.05.20 E] 14at

9.3 Vorlaufzeit Gemeinderat 8at Di, 02.06.20 Fr, 12.06.20 E] 8al

9.4 Gemeinderatssitzung 15.06.2020 lat Mo, 15.06.20 Mo, 15.06.20 |1st

9.5 Vorlaufzeit AN 10at Mo, 15.06.20 Fr, 26.06.20 E] 10at

10 Gemeinderatssitzung 20.07.2020 69at|  Di, 21.04.20| Do, 30.07.20 o 69at

10.1 Veroffentlichung + Bearbeitung 35at Di, 21.04.20 Fr, 12.06.20 :] 35at

10.2 Submission + Vergabevorschlag 15at| Mo, 15.06.20 |  Fr, 03.07.20 [T 15at

10.3 Vorlaufzeit Gemeinderat 10at Mo, 06.07.20 Fr, 17.07.20 E] 10at

10.4 Gemeinderatssitzung 20.07.2020 lat Mo, 20.07.20 Mo, 20.07.20 | lat

10.5 Vorlaufzeit AN 9at Mo, 20.07.20 Do, 30.07.20 E] 9at
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11 Gemeinderatssitzung 21.09.2020 69at| Mo, 29.06.20| Do, 01.10.20 [pre— 69t

11.1 Veroffentlichung + Bearbeitung 35at| Mo, 29.06.20|  Fr, 14.08.20 f: 35at

11.2 Submission + Vergabevorschlag 15at Mo, 17.08.20 Fr, 04.09.20 E] 15at

11.3 Vorlaufzeit Gemeinderat 10at Mo, 07.09.20 Fr, 18.09.20 E] 10at

114 Gemeinderatssitzung 21.09.2020 lat Mo, 21.09.20 Mo, 21.09.20 | lat

11.5 Vorlaufzeit AN 9at| Mo, 21.09.20| Do, 01.10.20 [ 9at

12 Pfingstferien 2020 8at Di, 02.06.20 Fr, 12.06.20 |]] 8a

13 Sommerferien 2020 3lat| Do, 30.07.20| Do, 10.09.20 I 31at

14 LERNATELIER 3 154kt Di, 28.07.20 Mo, 28.12.20 [/ \] 154kt

14.1 Freischalten / Riickbau Elektro 2at Di, 28.07.20 Mi, 29.07.20 |2at

14.2 Abbrucharbeiten 19at Do, 30.07.20 Di, 25.08.20 [l]]] 19at

14.3 Erd-Rohbauarbeiten 18at Mi, 19.08.20 Fr, 11.09.20 I]II 18at

14.4 Trockenbauarbeiten 77tt| Do, 17.09.20 Mi, 02.12.20 1 {Tluoat[T] 10at

14.5 Malerarbeitenarbeiten 70tt| Do, 01.10.20|  Mi, 09.12.20 5at M 5at

14.6 Gussasphaltarbeiten Sat Mo, 19.10.20 Fr, 23.10.20 I 5at

14.7 Fenster-/Metallbauarbeiten 70tt Do, 10.09.20 Mi, 18.11.20 [|5ct 777777777777 ]] Sat

14.8 Bodenbelagsarbeiten S5at Mo, 16.11.20 Fr, 20.11.20 l 5at

14.9 Tischlerarbeiten 63tt| Do, 15.10.20|  Mi, 16.12.20 Hs5at [l 54t

14.10 TGA 70at| Mo, 21.09.20| Mo, 28.12.20 ININNANNNNNNND] (70at

15 Schulcontainer Lieferzeit 4lat| Mo, 22.06.20| Mo, 17.08.20 N 21at

16 Anschluss Elektro 6at Mo, 10.08.20 Mo, 17.08.20 [] 6at

17 LEHRER - / FACHTRAKT - GG

18 Ausrdumen / Umzug Cluster GG 12at Mo, 13.07.20 Di, 28.07.20 |:| 12at

19 Anschluss Elektro 5at Mo, 27.07.20 Fr, 31.07.20 |:|5at

20 Abbrucharbeiten 10at Mo, 03.08.20 Fr, 14.08.20 |:| 10at

21 Freimessung KMF Sat Mo, 17.08.20 Fr, 21.08.20 |:| 5at

» |

23 Ausraumen Aula 3at Mo, 27.07.20 Mi, 29.07.20 | 3at

24 Freischalten / Riickbau Elektro 5at Do, 23.07.20 Mi, 29.07.20 [l 5at

25 Abbrucharbeiten Aula 17at Do, 30.07.20 Fr, 21.08.20 [l]] 17at

26 Sommerferien 2020 3lat Do, 30.07.20 Do, 10.09.20 [l]]]]] 3lat

27 Abbrucharbeiten Aula Elektro 10at Mo, 10.08.20 Fr, 21.08.20 l] 10at

28 Freimessung Sat Mo, 24.08.20 Fr, 28.08.20 I 5at

29 Rohinstallation Elektro Aula 10at Mo, 31.08.20 Fr, 11.09.20 I] 10at
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30 BAUABSCHNITT 1 - CLUSTER 1

31 Ausraumen / Umzug Cluster 1 5at Mo, 07.09.20 Fr, 11.09.20 |:|5at

32 Abbrucharbeiten 10at Mo, 14.09.20 Fr, 25.09.20 |:| 10at

33 Freimessung KMF 5at| Mo, 28.09.20 Fr, 02.10.20 [1 5at

34 Abbrucharbeiten Elektro + HLS? 10at Mo, 05.10.20 Fr, 16.10.20 [ 10at

35 Rohinstallation Elektro 15at Mo, 19.10.20 Fr, 06.11.20 |:| 15at

36 Herbstferien 2020 6at Mo, 26.10.20 Mo, 02.11.20 I] 6at

37 Trockenbauarbeiten 20at Mo, 09.11.20 Fr, 04.12.20 |:| 20at

38 Tischlerarbeiten 68tt| Mo, 05.10.20|  Fr, 11.12.20 [15at [ 5at

39 Metallbauarbeiten 75tt| Mo, 05.10.20|  Fr, 18.12.20 [l 5at [ 10at

40 Malerarbeiten dat Mo, 07.12.20 Do, 10.12.20 |]4at

41 Endmontage Cluster 1 Sat Mo, 14.12.20 Fr, 18.12.20 |:| 5at

42 Baurenigungsarbeiten Cluster 1 5at Mo, 14.12.20 Fr, 18.12.20 [ 5at

43 Wiedereinzug Klassen Cluster 1 4at Mo, 21.12.20 Do, 24.12.20 |:|4at

44 Weihnachtsferien 2020 10at| Mi, 23.12.20 Fr, 08.01.21 I 10at

45 Restarbeiten Cluster 1 10at Mo, 04.01.21 Mo, 18.01.21 |:| 10at

o lasssowmzostR:

47 Ausrdumen / Umzug Cluster 2 dat Mo, 04.01.21 Fr, 08.01.21 |]4at

48 Abbrucharbeiten 10at Mo, 11.01.21 Fr, 22.01.21 I] 10at

49 Freimessung KMF 5at Mo, 25.01.21 Fr, 29.01.21 I 5at

50 Abbrucharbeiten Elektro 10at Mo, 01.02.21 Fr, 12.02.21 I] 10at

51 Rohinstallation Elektro 15at Mo, 15.02.21 Fr, 05.03.21 III 15at

52 Trockenbauarbeiten 19at Mo, 08.03.21 Do, 01.04.21 l]]] 19at

53 Tischlerarbeiten 71tt| Mo, 01.02.21| Mo, 12.04.21 sat  |Hlsat

54 Metallbauarbeiten 75tt| Mo, 01.02.21 Fr, 16.04.21 Hsat [ oat

55 Malerarbeiten dat Di, 06.04.21 Fr, 09.04.21 |4at

56 Endmontage Cluster 2 Sat Mo, 12.04.21 Fr, 16.04.21 I 5at

57 Osterferien 2021 9at| Do, 15.04.21 Di, 27.04.21 [ 9at

58 Baurenigungsarbeiten Cluster 2 Sat Mo, 19.04.21 Fr, 23.04.21 I 5at

59 Wiedereinzug Klassen Cluster 2 Sat Mo, 26.04.21 Fr, 30.04.21 I Sat

60 Restarbeiten Cluster 2 10at Mo, 03.05.21 Mo, 17.05.21 l]]] 10at

o [oasesomra-cwsiRs |

62 Ausraumen / Umzug Cluster 3 5at Mo, 03.05.21 Fr, 07.05.21 I Sat

63 Abbrucharbeiten 9at Mo, 10.05.21 Fr, 21.05.21 I]] 9at

64 Freimessung KMF 4at Di, 25.05.21 Fr, 28.05.21 [l 4at
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65 Pfingstferien 2021 9at Di, 25.05.21 Mo, 07.06.21 |]]] 9at

66 Abbrucharbeiten Elektro 9at Mo, 31.05.21 Fr, 11.06.21 I]] 9at

67 Rohinstallation Elektro 15at Mo, 14.06.21 Fr, 02.07.21 III 15at

68 Trockenbauarbeiten 19at Mo, 05.07.21 Do, 29.07.21 l]]] 19at

69 Tischlerarbeiten 68tt| Mo, 31.05.21 Fr, 06.08.21 Haat | [l 5at

70 Metallbauarbeiten 74tt Mo, 31.05.21 Do, 12.08.21 |]4at 7777777777 I] 9at

71 Malerarbeiten 4at Mo, 09.08.21 Do, 12.08.21 |4at

72 Endmontage Cluster 3 Sat Mo, 16.08.21 Fr, 20.08.21 I 5at

73 Baurenigungsarbeiten Cluster 3 5at Mo, 23.08.21 Fr, 27.08.21 I5at

74 Wiedereinzug Klassen Cluster 3 Sat Mo, 30.08.21 Fr, 03.09.21 I 5at

75 Restarbeiten Cluster 3 10at Mo, 06.09.21 Fr, 17.09.21 I] 10at

76 Sommerferien 2021 32at| Fr,30.07.21| Mo, 13.09.21 I 325t

v s

78 Meltallbauarbeiten 75tt| Mo, 31.05.21 Fr, 13.08.21 Bsat | [ 11at

79 Trockenbauarbeiten 21at Fr, 30.07.21 Fr, 27.08.21 [[III 21at

80 Malerarbeiten / Rohbauarbeiten 10at Mo, 30.08.21 Fr, 10.09.21 l] 10at

81 LEHRER - / FACHTRAKT - EG (Teil 1)

82 Abbrucharbeiten 12at Mi, 04.08.21 Do, 19.08.21 |:| 12at

83 Freimessung KMF Sat Mi, 18.08.21 Di, 24.08.21 |:| 5at

84 LEHRER - / FACHTRAKT - OG

85 Abbrucharbeiten 7at Do, 29.07.21 Fr, 06.08.21 |:| Tat

86 Freimessung KMF 5at Mo, 09.08.21 Fr, 13.08.21 |:| 5at

87 Rohinstallation Elektro Sat Mo, 16.08.21 Fr, 20.08.21 |:| 5at

88 Trockenbauarbeiten 10at Mo, 23.08.21 Fr, 03.09.21 |:| 10at

89 Tischlerarbeiten 67tt| Di, 06.07.21|  Fr, 10.09.21 [] 4at [l 5at

90 Malerarbeiten Sat Mo, 06.09.21 Fr, 10.09.21 |:| 5at

o owsesomra-cwsiRs

92 Ausraumen / Umzug Cluster 4 Sat Mo, 06.09.21 Fr, 10.09.21 I 5at

93 Abbrucharbeiten 10at Mo, 13.09.21 Fr, 24.09.21 l] 10at

94 Freimessung KMF Sat Mo, 27.09.21 Fr, 01.10.21 I5at

95 Abbrucharbeiten Elektro 10at Mo, 04.10.21 Fr, 15.10.21 I] 10at

96 Rohinstallation Elektro 14at Mo, 18.10.21 Fr, 05.11.21 l]] 14at

97 Herbstferien 2021 4at Di, 02.11.21 Fr, 05.11.21 I4at

98 Trockenbauarbeiten 20at Mo, 08.11.21 Fr, 03.12.21 I]II 20at
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99 Tischlerarbeiten 68tt Mo, 04.10.21 Fr, 10.12.21 4at 7777777777777 Sat
100 Metallbauarbeiten 74tt| Mo, 04.10.21| Do, 16.12.21 dat] ] 9at
101 Malerarbeiten 4at Di, 14.12.21 Fr,17.12.21 |4zt
102 Endmontage Cluster 4 5at Mo, 20.12.21 Fr, 24.12.21 I >at
103 Weihnachtsferien 2021 llat| Do, 23.12.21| Fr, 07.01.22 20 11at
104 Baurenigungsarbeiten Cluster 4 5at Mo, 27.12.21 Fr, 31.12.21 'Sat
105 Wiedereinzug Klassen Cluster 4 4at Mo, 03.01.22 Fr, 07.01.22 I] 4at
106 Restarbeiten Cluster 4 10at Mo, 10.01.22 Fr, 21.01.22 I] 10at
107 LEHRER - / FACHTRAKT - EG (Teil 2)
108 Abbrucharbeiten 7at| Mo, 27.09.21 Di, 05.10.21 [l 7at
109 Freimessung KMF 5at| Mo, 11.10.21 Fr, 15.10.21 [l 5at
110 Rohinstallation Elektro Sat Mo, 18.10.21 Fr, 22.10.21 |:| 5at
111 Trockenbauarbeiten 10at Mo, 25.10.21 Mo, 08.11.21 |:| 10at
112 Tischlerarbeiten 68tt| Mo, 06.09.21|  Fr,12.11.21 [] 4at [1 5at
113 Malerarbeiten Sat Mo, 08.11.21 Fr, 12.11.21 |:| Sat
115 Ausraumen / Umzug Cluster 5 5at Mo, 10.01.22 Fr, 14.01.22 I 5at
116 Abbrucharbeiten 10at Mo, 17.01.22 Fr, 28.01.22 l] 10at
117 Freimessung KMF Sat Mo, 31.01.22 Fr, 04.02.22 I5at
118 Abbrucharbeiten Elektro 10at Mo, 07.02.22 Fr, 18.02.22 I] 10at
119 Rohinstallation Elektro 1l4at Mo, 21.02.22 Do, 10.03.22 III 1l4at
120 Trockenbauarbeiten 20at| Do, 10.03.22|  Mi, 06.04.22 [IAR] 20at
121 Tischlerarbeiten 67tt Mo, 07.02.22 Do, 14.04.22 5at[| Sat
199 Metallbauarbeiten 75tt| Mo, 07.02.22|  Fr, 22.04.22 sat | [Ioat
123 Osterferien 2022 Sat Do, 14.04.22 Fr, 22.04.22 |] Sat
124 Malerarbeiten dat Di, 19.04.22 Fr, 22.04.22 |4at
125 Endmontage Cluster 5 Sat Mo, 25.04.22 Fr, 29.04.22 I Sat
126 Baurenigungsarbeiten Cluster 5 5at Mo, 02.05.22 Fr, 06.05.22 I 5at
127 Wiedereinzug Klassen Cluster 5 5at Mo, 09.05.22 Fr, 13.05.22 I Sat
128 Restarbeiten Cluster 5 10at Mo, 16.05.22 Mo, 30.05.22 I]H 10at
129 Pfingstferien 2022 8at Di, 07.06.22 Fr, 17.06.22 |]] 8at
130 LEHRER - / FACHTRAKT - GG
131 Rohinstallation Elektro 15at Mo, 30.05.22 Di, 21.06.22 |:| 15at
132 Trockenbauarbeiten 9at Mo, 20.06.22 Do, 30.06.22 |: 9at
133 Tischlerarbeiten 71tt| Mo, 25.04.22| Mo, 04.07.22 [] 4at L] 4at
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134 Malerarbeiten 5at Mo, 04.07.22 Fr, 08.07.22 |:| 5at
135 Endmontage Kelleraume Sat Mo, 11.07.22 Fr, 15.07.22 |:| 5at
136 Wiedereinzug Lagerraume 9at Mo, 18.07.22 Do, 28.07.22 |:| 9at
138 Meltallbauarbeiten 79|  Di,24.05.22| Mi, 10.08.22 Msat | T 11at
139 Trockenbauarbeiten 2lat Mi, 27.07.22 Mi, 24.08.22 [III] 2lat
140 Malerarbeiten 10at Mo, 22.08.22 Fr, 02.09.22 I] 10at
141 Dachabdichtungsarbeiten 5at Mo, 05.09.22 Fr, 09.09.22 I 5at|

142 LEHRER -/ FACHTRAKT - EG (LEHRER)
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143 Rohinstallation Elektro 5at Fr, 29.07.22 Do, 04.08.22 |:| 5at
144 Trockenbauarbeiten 10at Mo, 01.08.22 Fr, 12.08.22 |:| 10at
145 Tischlerarbeiten 68tt| Mo, 13.06.22 Fr, 19.08.22 [1 4at [l 5at
146 Malerarbeiten Sat Mo, 22.08.22 Fr, 26.08.22 |:|5at
147 Baurenigungsarbeiten Sat Mo, 29.08.22 Fr, 02.09.22 I 5at
148 Wiedereinzug Klassen EG 5at Mo, 05.09.22 Fr, 09.09.22 I 5at|
149 Sommerferien 2022 32at| Do, 28.07.22 Fr, 09.09.22 [HIRNN 32at
150 Herbstferien 2022 4at Mo, 31.10.22 Fr, 04.11.22 |]
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