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1. 2. Quar 3. Quar 4. Quar 1. Quar 2. Quar 3. Quar 4. Quar
Pos Vorgang Dauer Start Ende Mr |Apr ‘Mai ‘Jun Jul ‘Aug ‘Sep Okt ‘Nov ‘Dez Jan ‘Feb ‘Mrz Apr ‘Mai ‘Jun Jul ‘Aug ‘Sep Okt
1 FACHTRAKT - GG - KELLER - Rechts 117kt Mo, 22.03.21 Fr, 16.07.21 I/ \] 117kt
11 Trockenbauarbeiten UK 10at Mo, 19.04.21 Fr, 30.04.21 |:| 10at
1.2 Rohinstallation Elektro / HLS 10at Mo, 03.05.21 Mo, 17.05.21 I]]] 10at
1.3 Trockenbauarbeiten 8at Di, 18.05.21 Fr, 28.05.21 |:| 8at
1.4 Metallbauarbeiten 68tt| Mo, 22.03.21 Fr, 28.05.21 | [] 4at [14at
15 Malerarbeiten 4at| Mo, 31.05.21 Fr, 04.06.21 [14at
1.6 Elektro Endmontage 20at| Mo, 07.06.21|  Fr, 02.07.21 BERN 20at
1.7 Endmontage Kellerdume 4at Mo, 05.07.21 Do, 08.07.21 |:| 4at
1.8 Wiedereinzug Lagerraume 5at| Mo, 12.07.21 Fr, 16.07.21 l 5at
2 _ 115kt|  Mi, 28.04.21|  Fr, 20.08.21 EEEE——— 115kt
2.1 Ausrdumen / Umzug Cluster 2 3at Mi, 28.04.21 Fr, 30.04.21 I 3at
3 Osterferien 2021 4at Di, 06.04.21 Fr, 09.04.21 I 4at
2.2 Abbrucharbeiten 9at Mo, 03.05.21 Fr, 14.05.21 - 9at
2.3 Freimessung KMF Sat Mo, 17.05.21 Fr, 21.05.21 l Sat
2.4 Abbrucharbeiten Elektro / HLS 4at Di, 25.05.21 Fr, 28.05.21 I 4at
25 Rohinstallation Elektro / HLS 10at Di, 25.05.21 Di, 08.06.21 I]Il 10at
4 Pfingstferien 2021 8at Di, 25.05.21 Fr, 04.06.21 I]] 8at
2.6 Trockenbauarbeiten 20at| Mi, 09.06.21| Di, 06.07.21 |:;| 20at
2.7 Malerarbeiten 15at| Mo, 21.06.21 Fr, 09.07.21 - 15at
2.8 Elektro Endmontage 25at| Mo, 12.07.21 Fr, 13.08.21 HERRRN 25at
2.9 Tischler Provisorium + Aufmass 2at Mo, 03.05.21 Di, 04.05.21 | 2at
2.10 Metallbauarbeiten 5at| Mo, 28.06.21 Fr, 02.07.21 [;| 5at
2.11 Tischler Tiren Lieferzeit 62at| Mo, 03.05.21 Fr, 30.07.21 — 62at
212 Tischler Tiren 5at| Mo, 02.08.21|  Fr, 06.08.21 B sat
2.13 Restarbeiten Cluster 2 3at| Mo, 09.08.21 Mi, 11.08.21 |3at
2.14 Baurenigungsarbeiten Cluster 2 3at Mo, 16.08.21 Mi, 18.08.21 |] 3at
2.15 Wiedereinzug Klassen Cluster 2 2at Do, 19.08.21 Fr, 20.08.21 | 2at
5 Sommerferien 2021 32at| Fr,30.07.21| Mo, 13.09.21 IR 32at
6 _ 145kt| Mo, 03.05.21|  Fr, 24.09.21 3NN 145kt
6.1 Trockenbau / Promatierung Tiren 9at Mo, 03.05.21 Fr, 14.05.21 |:| 9at
6.2 Rohbauarbeiten RWA 9at| Mo, 17.05.21 Fr, 28.05.21 I] 9at
6.3 UK Trockenbauarbeiten 36at| Fr,28.05.21| Mo, 19.07.21 I::I 36at
6.4 Elektroarbeiten Rohmontage 26at| Mo, 14.06.21| Mo, 19.07.21 [[-]]] 26at
6.5 Dachabdichtingsarbeiten Einbau RWA 10at| Mo, 19.07.21 Fr, 30.07.21 l] 10at
6.6 Trockenbauarbeiten 21at| Mo, 02.08.21| Mo, 30.08.21 ERRR] 21at
6.7 Meltallbauarbeiten RS-Tiiren 106tt| Mo, 17.05.21| Mo, 30.08.21 Bzaa | EWia
Projektzeitrahmen von Mo, 11.01.21 bis Fr, 25.11.22 Studio S F
Kalender: Baden-Wurttemberg (eingebettet) Simon Fischer & Architekten GmbH
Druckdatum: 15.04.2021 22:44 Melchiorstr. 2
Filter: D-68167 Mannheim
Bearbeiter: Tel. +49 621 18 19 27 10
e-Mail: mail@studiosf.de




erstellt mit pro-Plan 6 (6.0.0.48) Serien Nr.: 2979 Lizenz fur Studio S F, Mannheim

Datei: KET_Bauzeitenplan_210414 Gesamt.PPL
Projektnummer: 1501

Bauzeitenplan

KET_Bauzeitenplan

Seite 2 von 4

2021 2022
1. 2. Quar 3. Quar 4. Quar 1. Quar 2. Quar 3. Quar 4. Quar
Pos Vorgang Dauer Start Ende Mr |Apr ‘Mai ‘Jun Jul ‘Aug ‘Sep Okt ‘Nov ‘Dez Jan ‘Feb ‘Mrz Apr ‘Mai ‘Jun Jul ‘Aug ‘Sep Okt
6.8 Malerarbeiten / Rohbauarbeiten 9at Di, 17.08.21 Fr, 27.08.21 I] 9at
6.9 Elektroarbeiten Rohmontage 13at Mi, 01.09.21 Fr, 17.09.21 [I] 13at
6.10 Baureinigungsarbeiten Sat Mo, 20.09.21 Fr, 24.09.21 l 5at
7 LEHRER - / FACHTRAKT - EG - (HLSE OG-GG) R. 95kt Di, 01.06.21 Fr, 03.09.21 [/ ‘ \] 95kt
71 Abbrucharbeiten 13at| Di,01.0621| Fr, 18.06.21 I 235
7.2 Freimessung KMF Sat Mo, 21.06.21 Fr, 25.06.21 |:| %at
7.3 Rohinstallation HLS 10at Mo, 28.06.21 Fr, 09.07.21 [:| 10at
7.4 Trockenbauarbeiten 15at| Mo, 12.07.21 Fr, 30.07.21 |:| 15at
7.5 Malerarbeiten 10at Mo, 02.08.21 Fr, 13.08.21 |:| 10at
7.6 Elektro Endmontage 10at Mo, 16.08.21 Fr, 27.08.21 I] 10at
7.7 Tischlerarbeiten 67tt| Di,08.06.21| Fr, 13.08.21 [14at [15at
7.8 Metallbauarbeiten 67tt Di, 08.06.21 Fr, 13.08.21 |:| 4at |:| 5at
7.9 Trockenbau / Tur - nacharbeiten 5at| Mo, 16.08.21 Fr, 20.08.21 [15at
7.10 Wiedereinzug EG 5at| Mo, 30.08.21|  Fr, 03.09.21 B sat
8 _ 110kt| Mo, 16.08.21|  Fr,03.12.21 JEE——— 110kt
8.1 Ausrdumen / Umzug Cluster 5at| Mo, 16.08.21 Fr, 20.08.21 l 5at
8.2 Tischler Provisorium + Aufmass 2at Mo, 23.08.21 Di, 24.08.21 | 2at
8.3 Abbrucharbeiten 10at| Mo, 23.08.21 Fr, 03.09.21 - 10at
8.4 Freimessung KMF Sat Mo, 06.09.21 Fr, 10.09.21 . Sat
8.5 Abbrucharbeiten Elektro / HLS Sat Mo, 13.09.21 Fr, 17.09.21 l 5at
8.6 Rohinstallation Elektro / HLS 15at| Mo, 13.09.21|  Fr, 01.10.21 BN 15at
8.7 Trockenbauarbeiten 20at| Mo, 04.10.21 Fr, 29.10.21 RN 20at
8.8 Malerarbeiten 9at| Mo, 25.10.21 Fr, 05.11.21 - 9at
8.9 Elektro Endmontage 20at| Di, 02.11.21| Mo, 29.11.21 ERRR] 20at
8.10 Tischler Tiren Lieferzeit 62at| Mo, 23.08.21| Mi, 17.11.21 IR DN 52at
8.11 Tischler Tiren 5at| Mo, 15.11.21 Fr, 19.11.21 l 5at
8.12 Metallbauarbeiten 68tt| Mo, 13.09.21 Fr, 19.11.21 [ 5at [ 5at
8.13 Restarbeiten Cluster Sat Mo, 22.11.21 Fr, 26.11.21 . Sat
9 Herbstferien 2021 4at| Di,02.11.21 Fr, 05.11.21 H 2at
8.14 Baurenigungsarbeiten 3at Mo, 29.11.21 Mi, 01.12.21 [|3at
8.15 Wiedereinzug Klassen Cluster 3at Mi, 01.12.21 Fr, 03.12.21 I 3at
10 _ 124kt| Mo, 06.12.21|  Fr, 08.04.22 — 124Kt
10.1 Ausraumen / Umzug Cluster 5at| Mo, 06.12.21 Fr, 10.12.21 l 5at
10.2 Tischler Provisorium + Aufmass 2at Mo, 13.12.21 Di, 14.12.21 | 2at
10.3 Abbrucharbeiten 10at Mo, 13.12.21 Fr, 24.12.21 - 10at
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10.4 Freimessung KMF 9at Mo, 27.12.21 Fr, 07.01.22 - 9at
10.5 Abbrucharbeiten Elektro / HLS Sat Mo, 10.01.22 Fr, 14.01.22 l Sat
11 Weihnachtsferien 2021 1lat| Do, 23.12.21 Fr, 07.01.22 B 11at
10.6 Rohinstallation Elektro / HLS 10at| Mo, 17.01.22 Fr, 28.01.22 l] 10at
10.7 Trockenbauarbeiten 19at| Di, 01.02.22 Fr, 25.02.22 IR RN 19at
10.8 Elektro Endmontage 20at| Di,01.03.22| Mo, 28.03.22 RN 20at
10.9 Tischlerarbeiten 96tt| Mo, 20.12.21 Fr, 25.03.22 CEANNERRERNAEN Sat
10.10 Metallbauarbeiten 96tt| Mo, 20.12.21 Fr, 25.03.22 [ 5at [T gat
10.11 Malerarbeiten 10at| Mo, 21.02.22 Fr, 04.03.22 - 10at
10.12 Endmontage Cluster Sat Mo, 28.03.22 Fr, 01.04.22 l Sat
10.13 Baurenigungsarbeiten 3at Mo, 04.04.22 Mi, 06.04.22 [] 3at
10.14 Wiedereinzug Klassen Cluster 3at Mi, 06.04.22 Fr, 08.04.22 l 3at
12 FACHTRAKT - EG - OG - GG - Links 182kt|  Di, 01.03.22| Mo, 29.08.22 2 ! < 182kt
121 Abbrucharbeiten 13at Di, 01.03.22 Do, 17.03.22 |:| 134t
12.2 Freimessung KMF Sat Di, 22.03.22 Mo, 28.03.22 |:| Fat
12.3 Rohbauarbeiten 9at Di, 29.03.22 Fr, 08.04.22 [:| 9at
12.4 Rohinstallation HLS + E 20at| Di, 05.04.22| Mi, 04.05.22 EEER 202t
12.5 Trockenbauarbeiten 25at|  Fr, 29.04.22 Fr, 03.06.22 IR 25at
12.6 Malerarbeiten 10at| Mo, 30.05.22 Mo, 13.06.22 |:| 10at
12.7 Elektro Endmontage EG / OG 29at| Di, 07.06.22| Mo, 18.07.22 IEEER 29at
12.8 Elektro Endmontage KG 29at| Mo, 18.07.22| Do, 25.08.22 IR 20at
12.9 Tischlerarbeiten 112tt|  Di, 01.03.22| Mo, 20.06.22 [14at [7] 5at
12.10 Metallbauarbeiten 71tt| Mo, 02.05.22| Mo, 11.07.22 [1 4at [[]5at
12.11 Rauchschutzvorhange 10at| Mo, 20.06.22 Fr, 01.07.22 |:] 10at
12.12 Trockenbau / Tur - nacharbeiten + Flur Decke 1l4at Mo, 18.07.22 Do, 04.08.22 |:| 14at
12.13 Wiedereinzug Sat Di, 23.08.22 Mo, 29.08.22 . 5at
13 _ 124kt| Mo, 11.04.22|  Fr, 12.08.22 p———————— 124kt
131 Ausraumen / Umzug Cluster Sat Mo, 11.04.22 Di, 19.04.22 . Sat
14 Osterferien 2022 Sat Do, 14.04.22 Fr, 22.04.22 |:I 5at
13.2 Abbrucharbeiten 10at Di, 19.04.22 Mo, 02.05.22 - 10at
13.3 Freimessung KMF Sat Mo, 02.05.22 Fr, 06.05.22 l Sat
13.4 Abbrucharbeiten Elektro / HLS Sat Mo, 09.05.22 Fr, 13.05.22 l Sat
13.5 Rohinstallation Elektro / HLS l4at Mo, 09.05.22 Fr, 27.05.22 I]]] 14at
15 Pfingstferien 2022 8at Di, 07.06.22 Fr, 17.06.22 I]] 8at
13.6 Trockenbauarbeiten 20at| Mo, 30.05.22 Di, 28.06.22 IR 20at
13.7 Elektro Endmontage 17at| Mo, 04.07.22 Di, 26.07.22 R 17at
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13.8 Tischlerarbeiten 66tt| Mo, 09.0522|  Mi, 13.07.22 sat | Hllsat
13.9 Metallbauarbeiten 72tt| Mo, 09.05.22|  Di, 19.07.22 [15at [ 9at
13.10 Malerarbeiten 10at Mo, 27.06.22 Fr, 08.07.22 - 10at
13.11 Endmontage Cluster 5at| Mo, 01.08.22 Fr, 05.08.22 l 5at
13.12 Baurenigungsarbeiten 3at Mo, 08.08.22 Mi, 10.08.22 |]3at
13.13 Wiedereinzug Klassen Cluster 2at Do, 11.08.22 Fr, 12.08.22 I 2at
16 _ 81kt| Mo, 01.08.22| Do, 20.10.22 [ 81kt
16.1 Abbrucharbeiten Elektro / HLS 5at| Mo, 01.08.22 Fr, 05.08.22 l 5at
16.2 Rohinstallation Elektro / HLS 15at Mo, 08.08.22 Fr, 26.08.22 m 15at
16.3 Elektro Endmontage 38at| Mo, 29.08.22| Do, 20.10.22 RN 3s-:
17 Restarbeiten + Abnahmen 54at| Mo, 15.08.22|  Fr, 28.10.22 ENNENRRN NN
18 Herbstferien 2022 4at| Mo, 31.10.22 Fr, 04.11.22 ]
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