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2019 2020 2021 2022 2023
1. Quart.2. 3. 4, 1. 2. 3. 4, 1. 2. 3. 4, 1. 2. 3. 4, 1. 2. 3.
Pos Vorgang Dauer Start Ende Jan [Feb|Mrz|Apr MaiJun Jul |Aug Sep Okt NovDezJan |Feb|Mrz|Apr MaiJun Jul |Aug Sep Okt |NovDezJan FebMrz|/Apr |MaiJun [Jul |Aug|Sep Okt NovDez[Jan [Feb Mrz Apr/MaiJun Jul |Aug Sep Okt Nov|Dez Jan |Feb Mrz Apr Maiun Jul Aug Sep
1 Voruntersuchungen / Bestandserfassung 334at Do, 07.06.18 Mi, 02.10.19 ‘ ‘ | Voruntersuchungen / Bestandserfassung
2 Ausfuihrungsplanung 1.Paket 343at Mo, 03.09.18 Fr, 17.01.20 Ausfuhrungsplanung 1.Paket
3 Erstellung LVs 1. Paket 180at Mo, 29.04.19 Fr, 17.01.20 I[I]]][I]]]]]]]]]]]]]]]]]II]]]]II]]]]]It[I] Erstellung LVs 1. Paket
4 Ausschreibungspaket 1 (14 WO) 65at Do, 16.01.20 Fr. 17.04.20 Ausschrefbungspaket 1 (14 WO)
4.1 Veroffentlichung lat Do, 16.01.20 Do, 16.01.20 Do, 16.01.20 ‘Verbﬁ‘entlichung
4.2 Laufzeit LVs (5 Wochen) 25at Mo, 20.01.20 Fr, 21.02.20 Mo, 20.01.20 [l Laqueit LVs (5 Wochen)
4.3 Angebotspriifung (4 Wochen) 20at Mo, 24.02.20 Fr, 20.03.20 Mo, 24.02.20 [l %ngebotsprufung (4 Wochen)
4.4 Vergabe (4 Wochen) 18at Mo, 23.03.20 Fr, 17.04.20 Mo, 23.03.20 “]] Vergabe (4 Wochen)
5 Technische Klarung / Vorlauf Abbruch 101at Mo, 20.04.20 Fr, 11.09.20 Mo, 20.04.20 |17 Technische| Klarung / \Vorlauf Abbruch
6 Beginn 1.BA lat Mo, 14.09.20 Mo, 14.09.20 Mo, 14.09.20 *Beginn 1.BA
7 Bauzeit 1.BA 395at Mo, 14.09.20 Fr, 01.04.22 Mo, 14.09.20 |]]]]]I|]]]]]I|]JI|]]]]]]]]]]] Bauzeit 1.BA
8 Sanierung Decken 1.BA 251at Mo, 23.11.20 Fr,19.11.21 Mo, 23.11.20 | T | Sanierung Decken 1.BA
9 Beginn 2.BA lat Mo, 13.09.21 Mo, 13.09.21 Mo, 13.09.21 *Beginn 2BA
10 Bauzeit 2.BA 394at Mo, 13.09.21 Fr, 31.03.23 Mo, 13.09.21 Bauzeit 2.BA
11 Sanierung Decken 2.BA 252at Mo, 22.11.21 Fr, 18.11.22 Mo, 22#1.21 i : i Sar4ierung De}:ken 2.BA
Projektzeitrahmen von Fr, 01.06.18 bis Di, 31.10.23 |:| Feiertag Lohr Architekten
Kalender: Baden-Wurttemberg (eingebettet) |:| Infotag Auer Stralle 1
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